



工程建设项目招标计划表

招标项目名称	靖远县三滩镇人民政府		
项目名称	靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程		
招标内容(项目概况)	该项目计划拆除重建浆砌块石排洪渠长 2.94 千米(左右岸各 2.94 千米), 维修排洪渠 1.66 千米(左右岸各 1.66 千米), 新建截水墙 231 座, 过水路面 1 处。工程等别为 V, 工程规模小(2)型; 工程的防洪标准按 10 年一遇设计相应的洪峰流量为 16.02 立方米/秒, 永久建筑物按 5 级设计, 次要建筑物按 5 级设计。		
估算金额	672.72 万元		
资金来源	申请中央预算内资金、省预算内资金及地方政府配套资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 9 月 14 日		
招标计划发布时间	2025 年 8 月 15 日		
联系人	滕学精	联系电话	18694331986
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。

靖远县发展和改革局文件

靖发改发〔2025〕120号

靖远县发展和改革局 关于靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪 维修加固工程可行性研究报告的批复

三滩镇人民政府：

你单位报来《关于申请批复靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程可行性研究报告的报告》（三政发〔2025〕110号）收悉。根据国家以工代赈项目建设的有关要求，结合项目前置手续办理情况和美华建筑设计有限公司出具的咨询评审报告，经研究，原则同意该可研报告，现就有关事宜批复如下：

一、建设必要性

为深入贯彻习近平总书记等中央领导同志关于以工代赈工作的重要指示精神，落实国务院部署要求，进一步推广以工代赈方式，

扩大以工代赈规模，发挥以工代赈政策“赈”的作用。该项目的实施，能够改善当地居民受洪水威胁的状况，完善山洪灾害防治体系，提高防汛应急能力，有效减少人员伤亡和财产损失，切实提高山洪灾害综合防御能力；能够创造一个较为安全的生产和生活环境，促进银滩村经济社会的发展，保障群众生命财产安全，巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴奠定基础。因此，该项目建设是十分必要的。

二、项目名称及建设性质

项目名称: 靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程

建设性质: 改建

三、项目采用赈济模式及招投标情况

该项目采用“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”综合赈济模式，公开招标。

四、项目业主和代码

项目业主: 靖远县三滩镇人民政府

项目代码: 2505-620421-04-01-679328

五、建设地点及建设工期

靖远县三滩镇银滩村, 计划建设工期五个月(2025年7月-2025年12月)

六、建设规模及主要建设内容

该项目计划拆除重建浆砌块石排洪渠长 2.94 千米(左右岸各

2.94 千米)，维修排洪渠 1.66 千米（左右岸各 1.66 千米），新建截水墙 231 座，过水路面 1 处。工程等别为 V，工程规模小（2）型；工程的防洪标准按 10 年一遇设计相应的洪峰流量为 16.02 立方米/秒，永久建筑物按 5 级设计，次要建筑物按 5 级设计。

七、项目估算及资金来源

该项目估算总投资 672.72 万元，其中：建筑安装工程费 622.1 万元，工程建设其他费 50.62 万元。资金来源为申请中央预算内资金 506 万元、省预算内资金 129 万元（其中预计吸纳当地群众务工人数 156 人，培训务工群众人数 90 人，设置公益性岗位 2 个，发放劳务报酬 253 万元，占申请中央预算内资金的 50%），地方政府配套资金 37.72 万元。

八、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起，有效期 2 年。

九、其他需要明确的事项

1. 按照项目管理程序和以工代赈相关要求，一是加快施工图编制，结合项目现场实际优化设计方案，在方案或概算中对应劳务报酬予以单列，具体内容包括务工岗位设置、吸纳用工人数及工资标准等；二是完成与本项目相关的审批手续；三是规范执行项目“四制”建设规定。四是项目业主单位要通过召开社员大会、村民代表会议等方式宣传以工代赈政策，再次对有意愿的务工群众进行摸底调查，建立实名制台账。并留存会议照片和摸底调查台账备查。结

合就业意愿和工程项目建设用工需求，充分利用项目施工场地、机械设备等，采取“培训+上岗”等方式，联合施工单位开展岗前技能培训和安全生产培训（附件3参考模板1）；五是项目业主单位与施工单位在签订施工合同时，应将吸纳返乡农民工、农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入群体等比例不得低于整个项目用工总量的三分之一、劳务报酬发放比例占中央资金的30%以上，在依法依规的前提下，尽量提高项目资金中劳务报酬发放比例等要求纳入合同约定条款。项目业主单位要督促施工单位与务工群众签订务工合同，合同内容应包括务工人员信息、务工岗位、发放工资标准等列入合同相关条款；六是项目施工时能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍；七是施工单位要每月核定务工群众劳务报酬，形成工资发放表（附件3参考模板3），按程序报项目业主单位审定后，在相关村（社区）公示栏进行公示（附件3参考模板2），公示期一般不少于7天，公示无异议后经务工群众签字确认，通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账、银行打款凭证等送县发展改革局备案。并做好项目绩效，留存公示文件、相关影像资料、项目农民工身份证复印件、务工台账（附件3参考模板4）、工资发放台账等及实施前、实施中、实施后各个环节资料，作为项目资料存档以备审查。监理单位要把以工代赈务工人员在施工现场的务工组织管理和劳务报酬发放等作为工程监理的重要内容；八是项目竣工后要建立项目永久性公示牌（附件3参考模板

6)，明确项目名称、建设时间、资金来源、业主单位、施工单位、设立公益性岗位的工种及数量等信息；九是项目业主单位会同相关行业主管部门等，围绕以工代赈建设任务、以工代赈用工环节、组织当地群众开展培训情况和成效、吸纳当地群众务工就业情况和成效（包括返乡农民工、脱贫人口、防止返贫监测对象等）、当地群众获取劳务报酬情况（包括当地群众劳务报酬占市级及以上财政资金比例、是否公示到位、形式是否规范、时间是否及时等）等开展综合评价（附件3参考模板5），并将评价结果作为项目竣工验收、审计决算的重要参考。项目验收后，必须及时办理移交手续，明确产权，建立资产台账，落实工程运行管护主体和管护责任，制定管护制度，确保项目建设成果得到巩固，工程长期发挥效益；十是项目建设中要严格按照批复的项目名称、内容、规模和工期进行建设，不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自变更建设地点、内容和规模，如确需调整，须按程序报批。

2. 请你单位通过甘肃省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息。

附件：1、靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程投资估算表

2、靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程绩效目标表

3、有关参考模板

参考模板 1: xx 以工代赈项目就业技能培训台账

参考模板 2: xx 以工代赈项目 xx 年 xx 月应发劳务报酬
村级公示

参考模板 3: xx 以工代赈项目 xx 年 xx 月劳务报酬发放
台账样表

参考模板 4: xx 以工代赈项目 xx 年 xx 月群众务工台账

参考模板 5: 以工代赈项目验收综合评价表

参考模板 6: xx 以工代赈项目永久性公示牌

4、招标投标事项核准意见表



抄送: 县财政局, 县水务局。

靖远县发展和改革局

2025 年 6 月 3 日印发

靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程投资估算表

建设项目名称：靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程

序号	工程或费用名称	估算投资 (万元)				技术经济指标			占总投资比例 (%)	中央预算内投资 (万元)	其中：劳务报酬金额 (万元)	县级自筹资金	劳务报酬占申报中央资金比例 (%)	备注
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合计 (万元)	单位	数量						
	第一部分：工程费用	622.10				622.10			92.47	494.30	247.15		48.84	
一	谢家窑沟排洪工程	253.55				253.55		2850.00	37.69	190.71	95.36		18.85	
(一)	拆除重建排洪渠道 1190m	215.06				215.06	公里	1190.00	31.97	161.76	80.88		15.98	
1	左侧边坡	107.53				107.53	米	1190.00	15.98	80.88	40.44		7.99	
1.1	浆砌块石拆除	1.15				1.15	立方米	199.92	0.17	0.86	0.43		0.09	
1.2	土方夯实	2.02				2.02	立方米	1785.00	0.30	1.52	0.76		0.15	
1.3	土方开挖	1.44				1.44	立方米	1428.00	0.21	1.09	0.54		0.11	
1.4	浆砌石砌筑 (拆除石方利用)	4.88				4.88	立方米	276.47	0.73	3.67	1.84		0.36	
1.5	浆砌石砌筑 (外运)	90.09				90.09	立方米	1785.00	13.39	67.76	33.88		6.70	
1.6	现浇 C20 砼压顶	6.11				6.11	立方米	1428.00	0.91	4.59	2.30		0.45	
1.7	Φ110PVC 排水管	1.54				1.54	米	276.47	0.23	1.15	0.58		0.11	
1.8	聚苯泡沫板	0.30				0.30	平米	2282.03	0.04	0.23	0.11		0.02	
2	右侧边坡	107.53				107.53	米	119.00	15.98	80.88	40.44		7.99	
2.1	浆砌块石拆除	1.15				1.15	立方米	714.00	0.17	0.86	0.43		0.09	
2.2	土方夯实	2.02				2.02	立方米	149.94	0.30	1.52	0.76		0.15	

1.7	Φ 110PVC 排水管	2.26					2.26	米	1050.00	0.002	0.34	1.70	0.85		0.17
1.8	聚苯泡沫板	0.44					0.44	平米	220.50	0.002	0.07	0.33	0.17		0.03
2	右侧边坡	174.75					174.75	米	1750.00	0.10	25.98	131.44	65.72		12.99
2.1	浆砌块石拆除	2.09					2.09	立方米	364.00	0.01	0.31	1.57	0.79		0.16
2.2	土方夯填	3.57					3.57	立方米	3150.00	0.001	0.53	2.69	1.34		0.27
2.3	土方开挖	2.12					2.12	立方米	2100.00	0.001	0.32	1.60	0.80		0.16
2.4	浆砌石砌筑 (拆除石方利用)	8.89					8.89	立方米	364.00	0.02	1.32	6.69	3.34		0.66
2.5	浆砌石砌筑 (外运)	148.19					148.19	立方米	3879.75	0.04	22.03	111.46	55.73		11.01
2.6	现浇 C20 砼压顶	7.18					7.18	立方米	140.00	0.05	1.07	5.40	2.70		0.53
2.7	Φ 110PVC 排水管	2.26					2.26	米	1050.00	0.002	0.34	1.70	0.85		0.17
2.8	聚苯泡沫板	0.44					0.44	平米	220.50	0.002	0.07	0.33	0.17		0.03
(二)	截水墙工程	16.56					16.56	座	88.00	0.19	2.46	12.46	6.23		1.23
1	土砂方开挖	0.01					0.01	立方米	10.00	0.001	0.00	0.01	0.00		0.0008
2	砂砾石夯填	0.01					0.01	立方米	5.50	0.001	0.00	0.00	0.002		0.0005
3	浆砌块石砌筑	0.17					0.17	立方米	4.50	0.04	0.03	0.13	0.065		0.01
4	每座小计	0.19					0.19			0.19	0.03	0.14	0.071		0.01

(三)	过水路面	2.49				2.49	处	20.00	0.12	0.37	1.87	0.94		0.18
1	开挖土方	0.05				0.05	立方米	45.00	0.001	0.01	0.03	0.02		0.003
2	夯填土方	0.04				0.04	立方米	36.00	0.001	0.01	0.03	0.02		0.003
3	砂砾垫层	0.70				0.70	立方米	48.00	0.01	0.10	0.53	0.26		0.05
4	现浇 C20 砼路面	1.42				1.42	立方米	28.80	0.05	0.21	1.07	0.53		0.11
5	现浇 C20 砼截水墙	0.16				0.16	立方米	3.20	0.05	0.02	0.12	0.06		0.01
6	细部结构	0.12				0.12	立方米	88.41	0.001	0.02	0.09	0.05		0.01
第二部分：临时工程		15.55				15.55				2.31	11.70	5.85	2.65	1.16
一	安全生产措施费(2.5%)	15.55				15.55				2.31	11.70	5.85	2.65	1.16
一至二部分合计		637.65				637.65				94.79	506.00		2.65	
第三部分：独立费用		35.07				35.07				5.21			35.07	
一	勘察设计费	12.75				12.75				1.90			12.75	
二	监理费	9.56				9.56				1.42			9.56	
三	工程咨询及招标代理费	6.38				6.38				0.95			6.38	
四	其他费用	6.38				6.38				0.95			6.38	50.00
一至三部分合计		672.72				672.72				100.00	506.00	253.00	37.72	50.00

附件 2

靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程 绩效目标表

专项名称			中央预算内以工代赈项目	
申请地方或单位			靖远县	
本次申请中央预算内资金(万元)			506	
总体目标	围绕国家和省级以工代赈项目支持的农村中小型交通、水利等基础设施建设等方面，实施一批以工代赈中央财政项目在确保劳务报酬发放比例不低于中央投资 30%的基础上，尽最大可能提高占比，充分带动农村劳动力参参与工程建设，实现就地就近就业增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果指标	产出指标	劳务报酬占中央投资比例	≥30%
		效益指标	项目区农村基础设施条件	持续改善
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率	100%
			“两个责任”按项目落实到位率	100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥95%
			年度计划投资完成率	≥95%
		项目管理指标	项目开工率	95%
			超规模、超标准、超概算项目比例	0
监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	

XX 以工代赈项目就业技能培训台账(参考模板)

培训日期:		施工单位填表人:		村委会审核人:		乡镇审核人:	
序号	姓名	所在村组	身份证号	手机号	培训内容	参训人员签字并 按手印	备注
1							
2							
3							
4							
5							

参考模板二

XX 以工代赈项目 XX 年 XX 月应发劳务报酬村级公示
(参考模板)

公示时间： 年 月 日至 年 月 日

监督举报电话：

序号	姓名	所在村组	务工内容	工资标准 (元/天)	务工天数	应发劳务报酬 金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计						

施工单位
(加盖公章)

XX 乡镇人民政府
(加盖公章)

XX 镇 XX 村村民委员
(加盖公章)

XX 以工代赈项目 XX 年 XX 月劳务报酬发放台账样表

施工单位填表人：

村委会审核人：

乡镇政府审核人：

填表日期：年 月 日

序号	姓名	所在村组	务工内容	工资标准 (元/天)	务工天数	发放金额 (元)	身份证号	银行卡号 (或备注现金)	发放日期	手机号	领取人签字 并按手印	备注
1												
2												
3												
4												
5												
合计												

说明：1. 根据劳务报酬支付周期，定期做好劳务报酬发放台账登记，本表所示为按月登记；

2. 务工内容根据群众实际从事工种填写，如普通、技工、杂工等，每类工种的工资标准应统一；

3. 备注中明确务工群众类别：脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地搬迁脱贫人口、其他低收入人口、普通群众。

参考模板四

XX 以工代赈项目 XX 年 XX 月群众务工台账(参考模板)

施工单位填表人

业主单位审核人:

填表日期:

年 月 日

序号	姓名	所在村组	身份证号	务工内容	工资标准(元/天)	务工天数	应发劳务报酬(元)	手机号	备注
1									
2									
3									
4									
合计									

- 说明:
1. 根据劳务报酬支付周期, 定期核定群众务工天数和应发劳务报酬金额, 本表所示为按月核定;
 2. 务工内容根据群众实际从事工种填写, 如普通、技工、杂工等, 每类工种的工资标准应统一;
 3. 备注中明确务工群众类别: 脱贫人口、易地扶贫搬迁监测对象、其他低收入人口、普通群众。

参考模板五

以工代赈项目验收综合评价表(参考模板)

县(市、区)		项目名称	
项目业主单位		建设地点	
建设内容			
工程建设管理情况 评价指标(40分)	评价得分	“赈”的作用发挥情况评价 指标(60分)	评价得分
工程建设质量(20分)		群众务工组织(20分)	
项目手续完备(10分)		劳务报酬发放(20分)	
项目档案资料管理及公告公示(5分)		就业技能培训(10分)	
项目后续管护(5分)		赈济模式拓展(10分)	
综合评价得分		评价等次	
务工群众代表评价及反馈意见建议	(通过入户走访或电话采访,填写群众对务工组织管理、劳务报酬发放、就业技能培训等政策落实情况的评价和意见建议,50字以内)		
相关村干部评价及反馈意见建议	(通过座谈交流或个别访谈,填写相关村干部对项目前期谋划、务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等工作开展情况的评价和意见建议,50字以内)		
相关乡镇干部评价及反馈意见建议	(通过座谈交流或个别访谈,填写相关乡镇干部对项目前期谋划务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等工作开展情况的评价和意见建议,50字以内)		
县级发展改革部门验收意见建议	(县级发展改革部门对项目综合验收的意见建议,50字以内) 验收代表签字:(签名并按手印)		

说明:1.综合评价采取百分制,评价指标及分值可根据实际情况调整,不限于本表所列示例

2.评价等次:总分90-100分为优秀,80-89分为良好,70-79分为一般,70分以下为较差。

3.县级发展改革部门验收意见中,应对项目发挥“赈”的作用和工程建设任务完成情况作出客观评价,并作出验收通过或不通过的结论。劳务报酬发放金额占中央资金比例未达到国家最低要求的,验收不予通过。

参考模板六

XX 年 XX 以工代赈项目永久性公示牌模板

项目名称:XX 以工代赈项目。

项目地点:如,XX 县 XX 镇 XX 村-XX 镇 XX 村。

建设内容及规模:项目完成的主要工程内容。

资金投入:项目资金来源、金额等。

工程效益:组织当地群众务工人数、发放劳务报酬金额、技能培训情况、当地群众受益情况等内容。

项目主管单位:XX。

项目业主单位:XX。

项目施工单位:XX。

项目后续管护单位:XX。

建设时间(工期):如,XX 年 XX 月-XX 年 XX 月(XX 个月)。

监督电话:12317 0943-6210092

附件 4

招标投标事项核准意见表

建设项目名称：靖远县坝吴公路两侧易地搬迁安置区排洪维修加固工程

项目 \ 形式	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察设计							√
建筑安装	√			√	√		
监理							√
其它							√
核准意见说明：根据国家发改委第 16 号令《必须招标的工程项目规定》，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上必须招标，不采用招标方式的, 请按照《政府采购法实施条例》规定报请政府采购主管部门核准意见执行。 靖远县发展和改革局 2025 年 6 月 3 日							