

关于更改 2025 年靖远县兴隆乡小川村蓄水池建设工程招标计划的说明

我单位实施的 2025 年靖远县兴隆乡小川村蓄水池建设工程于 2025 年 5 月 13 日在白银市公共资源交易中心网站发布了工程建设项目招标计划，因该项目涉及项目区农业发展，需在年内尽快完工，工期紧，任务重，涉及面广，需加快推进实施进度。现须提前发布招标公告，确保项目按期完成。

特此说明，

靖远县兴隆乡人民政府

2025 年 6 月 5 日

