

关于更改平川区宝积镇整镇推进农村环境整治项目(一期) 招标计划的说明

我单位实施的平川区宝积镇整镇推进农村环境整治项目(一期)于2025年6月24日在白银市公共资源交易中心网站发布了工程建设项目招标计划,因该项目涉及项目区农业发展,需在年内尽快完工,工期紧,任务重,涉及面广,需加快推进实施进度。现须提前发布招标公告,确保项目按期完成。

特此说明

白银市平川区宝积镇人民政府

2025年7月2日

