

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市平川区宝积镇人民政府		
项目名称	平川区宝积镇小川村 2026 年磁窑沟小川段综合治理以工代赈项目		
招标内容(项目概况)	本工程沟道治理总长 2500m, 起始小川磁窑遗址, 终止小川村产业路, 其中主沟新建左右护岸总长 4967m, 河床整治 10920 立方米。		
估算金额	504.08 万元		
资金来源	资金来源为申请中央预算内以工代赈资金及地方财政配套资金。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 7 月至 2026 年 8 月		
招标计划发布时间	2026 年 6 月 30 日		
联系人	王渝欢	联系电话	15293059237
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考, 所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注: 此表须加盖项目法人(招标人)公章, 立项文件以附件形式上传。

白银市平川区发展和改革局文件

平发改发〔2026〕33号

白银市平川区发展和改革局 关于平川区宝积镇小川村 2026 年磁窑沟 小川段综合治理以工代赈项目 可行性研究报告的批复

宝积镇人民政府：

你镇报来《关于申请批复平川区宝积镇小川村 2026 年磁窑沟小川段综合治理以工代赈项目可行性研究报告的报告》收悉。根据国家以工代赈项目建设的有关要求，结合项目前置手续办理情况，组织相关专家和单位代表对该项目可行性研究报告进行评审，经研究，原则同意该可研报告，现就有关事宜批复如下：

一、建设必要性

为深入贯彻习近平总书记等中央领导同志关于以工代赈工作的重要指示精神，落实国务院部署要求，进一步推广以工代赈

方式，扩大以工代赈规模，发挥以工代赈政策“赈”的作用。该项目的实施是促进脱贫人口稳定就业，巩固脱贫攻坚成果的需要；是保障人民生命财产安全，防止季节性洪水造成沟道两岸水土流失的需要；是助推乡村振兴的需要；有利于激发群众内生动力，实现扶志扶智相结合。项目实施后可有效改善小川村的水土流失状况，增强沟道的排水能力和防洪能力，减少自然灾害风险，为当地生态系统的恢复和稳定提供基础条件。因此，该项目建设是十分必要的。

二、项目名称、代码及业主

项目名称: 平川区宝积镇小川村 2026 年磁窑沟小川段综合治理以工代赈项目

项目代码: 2407-620403-04-05-411463

项目业主: 白银市平川区宝积镇人民政府

三、项目建设性质及类型

建设性质: 新建

项目类型: 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

重点建设领域: 特色旅居等乡村产业配套基础设施建设

劳务组织模式: “通过招投标委托施工企业+镇政府+村委会+当地群众”。

四、项目采用赈济模式及组织实施方式

该项目采用“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”综合赈济模式，公开招投标。

五、建设地点及建设工期

平川区宝积镇小川村,投资计划下达后 50 天内开工,建设工期五个月。

六、建设规模及主要建设内容

本工程沟道治理总长 2500m,起始小川磁窑遗址,终止小川村产业路,其中主沟新建左右护岸总长 4967m,河床整治 10920m³。

七、项目估算及资金来源

本项目估算总投资为 504.08 万元。其中:建筑工程 480.38 万元(申请中央预算内资金 452 万元,地方配套 23.38 万元),占总投资的 95.30%,独立费用 23.70 万元,占总投资的 4.70%。

资金来源为申请中央预算内以工代赈资金 452 万元(全部用于工程,建设),地方财政配套 52.08 万元。

预计吸纳当地群众务工人数 117 人(防止返贫监测对象 5 人,农村低收入人口 11 人,返乡农民工 37 人,家庭经济困难高校毕业生 2 人,未就业退役军人 5 人,脱贫人口 47 人,监测户 3 人,一般户 7 人。),培训务工群众人数 58 人,设置公益性岗位 1 个,发放劳务报酬 198.41 万元,占申请中央预算内以工代赈资金的 43.90%。

八、文件有效期

本批复文件是确定建设项目的依据,自印发之日起,有效期 2 年。

九、其他需要明确的事项

(一)按照项目管理程序和以工代赈相关要求,一是加快施

工图编制，结合项目现场实际优化设计方案，在方案或概算中对应劳务报酬予以单列，具体内容包括务工岗位设置、吸纳用工人
数及工资标准等；二是完成与本项目相关的审批手续；三是规范
执行项目“四制”建设规定。四是项目业主单位要通过召开社员
大会、村民代表会议等方式宣传以工代赈政策，再次对有意愿的
务工群众进行摸底调查，建立实名制台账。并留存会议照片和摸
底调查台账备查。结合就业意愿和工程项目建设用工需求，充分
利用项目施工场地、机械设备等，采取“培训+上岗”等方式，
联合施工单位开展岗前技能培训和安全生产培训；五是项目业主
单位与施工单位在签订施工合同时，应将吸纳返乡农民工、农村
脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入群体等比例不得低
于整个项目用工总量的三分之一、劳务报酬发放比例占中央资金
的40%以上，在依法合规的前提下，尽量提高项目资金中劳务报
酬发放比例等要求纳入合同约定条款。项目业主单位要督促施工
单位与务工群众签订务工合同，合同内容应包括务工人员信息、
务工岗位、发放工资标准等列入合同相关条款；六是项目施工时
能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍；
七是施工单位要每月核定务工群众劳务报酬，形成工资发放表，
按程序报项目业主单位审定后，在相关村（社区）公示栏进行公
示，公示期一般不少于7天，公示无异议后经务工群众签字确认，
通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账、银行打款凭证
等送区发展改革局备案。并做好项目绩效，留存公示文件、相关

影像资料、项目农民工身份证复印件、务工台账、工资发放台账等及实施前、实施中、实施后各个环节资料，作为项目资料存档以备审查。监理单位要把以工代赈务工人员在施工现场的务工组织管理和劳务报酬发放等作为工程监理的重要内容；八是项目竣工后要建立项目永久性公示牌，明确项目名称、建设时间、资金来源、业主单位、施工单位、设立公益性岗位的工种及数量等信息；九是项目业主单位会同相关行业主管部门等，围绕以工代赈建设任务、以工代赈用工环节、组织当地群众开展培训情况和成效、吸纳当地群众务工就业情况和成效（包括返乡农民工、脱贫人口、防止返贫监测对象等）、当地群众获取劳务报酬情况（包括当地群众劳务报酬占市级及以上财政资金比例、是否公示到位、形式是否规范、时间是否及时等）等开展综合评价，并将评价结果作为项目竣工验收、审计决算的重要参考。项目验收后，必须及时办理移交手续，明确产权，建立资产台账，落实工程运行管护主体和管护责任，制定管护制度，确保项目建设成果得到巩固，工程长期发挥效益；十是项目建设中要严格按照批复的项目名称、内容、规模和工期进行建设，不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自变更建设地点、内容和规模，如确需调整，须按程序报批。十一是项目按“以老带新、以工代训”实行老技术工带新人的实践培训模式，不产生培训费用，公益性岗位工资来源由区人社局统筹解决。

（二）请你镇通过甘肃省投资项目在线审批监管平台如实报

送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息。同时项目开工后，要如实上报固定资产投资。

- 附件：1. 平川区宝积镇小川村 2026 年磁窑沟小川段综合治理以工代赈项目投资估算表
2. 招标投标事项核准意见表

白银市平川区发展和改革局

2026 年 1 月 22 日



抄送：区财政局，区水务局。

白银市平川区发展和改革局办公室

2026 年 1 月 22 日印发

附件 1

平川区宝积镇小川村2026年磁窑沟小川段综合治理以工代赈项目投资估算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资	申请中央资金	县区自筹资金	其中：劳务报酬占申请资金比(%)
1	工程部分投资				480.38	0.00	23.70	480.38	95.30%	452.00	52.08	
	第一部分：建筑工程				480.38			480.38	95.30%	452.00	28.38	43.90%
一	小川沟道治理工程				480.38			480.38			198.41	43.90%
(一)	河床平整	m ³	10926.00	13.62	14.87			14.87			14.87	2.87%
(二)	护岸工程	m	4967		465.51			465.51			185.41	41.02%
1	左岸浆砌石仰斜式护岸	m	2510		238.94			238.94			95.09	21.04%
	土方开挖	m ³	7530.00	8.96	6.75			6.75			6.75	1.18%
	土方夯填	m ³	3012.00	14.85	4.47			4.47		4.31	0.16	0.68%
	M10 浆砌石基础	m ³	2804.93	356.28	99.93			99.93		99.93	39.37	8.71%
	M10 浆砌石护岸	m ³	2993.18	397.61	119.01			119.01		119.01	44.77	9.90%
	现浇 C20 砼压顶 10cm	m ³	138.05	471.76	6.51			6.51		6.51	1.82	0.40%
	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	534.63	11.00	0.59			0.59		0.59	0.17	0.04%
	1:1.4 沥青砂浆填缝	m ²	150.60	111.41	1.68			1.68		1.68	0.56	0.12%

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资	申请中央资金	县区自筹资金	其中：劳务报酬金额（万元）	劳务报酬占申请资金比（%）
2	右岸浆砌石仰斜式护岸	m	2457		226.57			226.57				90.33	19.93%
	土方开挖	m³	7371.00	8.96	6.60			6.60			6.60	5.23	1.16%
	土方夯实	m³	2948.40	14.85	4.38			4.38		4.38		2.99	0.66%
	M10 浆砌石基础	m³	2745.70	356.28	97.82			97.82		97.82		38.54	8.53%
	M10 浆砌石护岸	m³	2745.70	397.61	109.17			109.17		109.17		41.07	9.09%
	现浇 C20 砼压顶 10cm	m³	135.14	471.76	6.38			6.38		6.38		1.78	0.39%
	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	523.34	11.00	0.58			0.58		0.58		0.17	0.04%
	1:1.4 沥青砂浆填缝	m²	147.42	111.41	1.64			1.64		1.64		0.55	0.12%
	第五部分：独立费用						23.70	23.70	4.70%		23.70		
一	造价咨询						2.00	2.00					
二	可研编制						3.00	3.00					
三	勘察设计费						8.50	8.50					
四	招标业务费						2.60	2.60					
五	工程监理费						7.60	7.60					
	基本预备费				0.00			0.00	0.00%		0.00		

序号	工程或费用名称	单 位	数量	单价	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	占一至五部分投资	申请中央资金	县区自筹资金	其中： 劳务报酬金额 (万元)	劳务报酬占申请资金 比(%)
III	工程投资总计							504.08	100.00%				
IV	劳务报酬											198.41	43.90%

附件 2

招标投标事项核准意见表

建设项目名称：平川区宝积镇小川村 2026 年磁窑沟小川段综合治理以工代赈项目

项目 \ 形式	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察设计							√
建筑安装	√			√	√		
监理							√
其它							√

核准意见说明：根据国家发改委第 16 号令《必须招标的工程项目规定》，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上必须招标，不采用招标方式的,请按照《政府采购法实施条例》规定报请政府采购主管部门核准意见执行。

平川区发展和改革委员会

白银市平川区发展和改革委员会

2026 年 1 月 22 日