

工程建设项目招标计划表

招标人名称	白银市白银区武川乡人民政府		
项目名称	白银区武川乡武川村 2026 年渠道建设以工代赈项目		
招标内容 (项目概况)	新建 80*80cm 现浇砼矩形渠道 5300m，新建过路涵（盖板涵）33 座，新建分水口 71 座等。		
估算金额	523.86 万元		
资金来源	中央预算内以工代赈资金及多渠道筹措解决		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2026 年 2 月至 2026 年 3 月		
招标计划发布时间	2026 年 1 月 6 日		
联系人	赵鹏炯	联系电话	19358816616
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。



白银市白银区发展和改革局文件

区发改发〔2025〕384号

白银市白银区发展和改革局 关于白银区武川乡武川村2026年渠道建设 以工代赈项目可行性研究报告的批复

武川乡人民政府:

你单位《关于白银区武川乡武川村2026年渠道建设以工代赈项目可行性研究报告的报告》(武政发〔2025〕222号)收悉。根据《政府投资条例》(国务院令第712号)、《甘肃省政府投资管理办法》(甘政办发〔2020〕21号)规定,我局委托中述设计集团有限公司组织专家及相关单位代表对中庚工程技术有限公司编制的《白银区武川乡武川村2026年渠道建设以工代赈项目可行性研究报告》进行了评审,根据评审意见,原则同意该可研报告,现就有关事项批复如下:

一、项目名称：白银区武川乡武川村 2026 年渠道建设以工代赈项目



项目代码：2508-620402-04-01-149898

二、项目建设地点：白银区武川乡

三、建设性质：新建

四、项目业主：武川乡人民政府

五、项目类型：农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目

六、组织实施方式：采用直接承包，进行公开招投标。

七、赈济模式：公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置

八、建设规模及主要建设内容

新建 80*80cm 现浇砼矩形渠道 5300m，新建过路涵（盖板涵）33 座，新建分水口 71 座等。

九、项目总投资及资金来源

项目总投资 523.86 万元，其中建筑工程 437.89 万元，金属结构设备及安装工程 19.73 万元，施工临时工程 17.69 万元，独立费用 48.55 万元。

资金来源为申请中央预算内以工代赈资金 431.00 万元（其中劳务报酬 218.00 万元，占申请资金的 50.58%），整合其他资金 92.86 万元。

十、项目建设年限及工期

资金计划下达后 2 个月内开工建设，5 个月完成建设内容。

十一、“赈”的作用发挥

预计带动就业 120 人，发放劳务报酬 218.00 万元，占投

入以工代赈资金的 50.58%，人均增收 1.82 万元。项目建成后，~~针对困难群众~~设置公益性岗位 1 个，预计每人每月发放工资 600 元。



十二、以工代赈工作要求

一是项目单位要深刻把握以工代赈“工程是手段、赈济是目的”的内涵，把解决群众就业增收问题作为出发点和落脚点，坚持扶志扶智，鼓励群众通过劳动增收致富，防止“重建设、轻赈济”。二是优化组织实施方式，严格落实项目采购政策，抓实群众务工组织，及时发放劳务报酬，做好公告公示和档案资料管理。三是以工代赈投资计划下达后不得擅自变更，确需调整需按程序审批备案。四是严格资金使用，以工代赈资金应重点用于发放劳务报酬，不得用于单位基本支出、购买大中型机械设备等与项目无关的支出。

十三、其他要求

接文后，按照项目管理程序和以工代赈相关要求，一是加快初步设计方案编制，结合项目现场实际优化初步设计方案，在方案或概算中对应劳务报酬予以单列，具体内容包括务工岗位设置、吸纳用工人数及工资标准等；二是完成与本项目相关的审批手续；三是规范执行项目“四制”建设规定。四是项目业主单位要通过召开社员大会、村民代表会议等方式宣传以工代赈政策，再次对有意愿的务工群众进行摸底调查，建立实名制台账，并留存会议照片和摸底调查台账备查。结合就业意愿和工程项目建设用工需求，充分利用项目施工场地、机械设备等，采取“培训+上岗”等方式，联合施工单位开展岗前技能培训和安全生产培训(附件:参考模板 1)；

五是项目业主单位与施工单位在签订施工合同时，应优先吸纳带动返乡农民工、脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）、防止返贫监测对象、农村低收入人口和城镇相关失业人员、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人以及符合条件的低保对象、零彩礼农村家庭中有劳动能力且有就业意愿的群众等重点群体，劳务报酬发放比例占中央资金的40%以上，在依法合规的前提下，尽量提高项目资金中劳务报酬发放比例等要求纳入合同约定条款。项目业主单位与用工群众签订务工合同，合同内容应包括用工人员信息、用工岗位、发放工资标准等列入合同相关条款；六是项目施工时能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍；七是施工单位要每月核定务工群众劳务报酬，形成工资发放表（附件：参考模板3），按程序报项目业主单位审定后，在相关村（社区）公示栏进行公示（附件：参考模板2），公示期一般不少于10天，公示无异议后经务工群众签字确认，通过银行卡发放至本人，并将劳务报酬发放台账、银行打款凭证等送区发展改革局备案。并做好项目绩效，留存公示文件、相关影像资料、项目农民工身份证复印件、务工台账（附件：参考模板4）、工资发放台账等及实施前、实施中、实施后各个环节资料，作为项目资料存档以备审查。监理单位要把以工代赈务工人员在施工现场的务工组织管理和劳务报酬发放等作为工程监理的重要内容；八是项目竣工后要建立项目永久性公示牌（附件：参考模板6），明确项目名称、建设时间、资金来源、业主单位、设立公益性岗位的工种及数量

等信息；九是项目业主单位会同相关行业主管部门等，围绕以工代赈建设任务、以工代赈用工环节、组织当地群众开展培训情况和成效、吸纳当地群众务工就业情况和成效（包括返乡农民工、脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）、防止返贫监测对象、农村低收入人口和城镇相关失业人员、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人以及符合条件的低彩礼、零彩礼农村家庭中有劳动能力且有就业意愿的群众等）、当地群众获取劳务报酬情况（包括当地群众劳务报酬占市级及以上财政资金比例、是否公示到位、形式是否规范、时间是否及时等）等开展综合评价（附件：参考模板5），并将评价结果作为项目竣工验收、审计决算的重要参考。项目验收后，必须及时办理移交手续，明确产权，建立资产台账，落实工程运行管护主体和管护责任，制定管护制度，确保项目建设成果得到巩固，工程长期发挥效益；十是项目建设中要严格按照批复的项目名称、内容、规模和工期进行建设，不得截留、挤占、挪用建设资金，未经批准不得擅自变更建设地点、内容和规模，如确需调整，须按程序报批。

附件：有关参考模板

白银市白银区发展和改革局

2025年8月20日



公开属性：依申请公开

抄送：区人社局、区财政局、区水务局

白银市白银区发展和改革局办公室

2025年8月20日印发

附件:

参考模板一

XX 以工代赈项目就业技能培训台账(参考模板)

培训日期:

项目理事会填表人:

村委会审核人:



序号	姓名	所在村组	身份证号	手机号	培训内容	参训人员签字并 按手印	备注
1							
2							
3							
4							
5							

参考模板二

XX 县 XX 镇 XX 村 XX 项目 XX 年 XX 月应发劳务报酬村级公示



(参考模板)

公示时间： 年 月 日至 年 月 日

监督举报电话：

序号	姓名	所在村组	务工内容	工资标准 (元/天)	务工天数	应发劳 务报酬 金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计						

项目理事会

XX 县 XX 乡镇人民政府

X 县 XX 镇 XX 村村民委员

(加盖公章)

(加盖公章)

(加盖公章)

参考模板五

以工代赈项目验收综合评价表(参考模板)

县(市、区)	项目名称		
项目业主单位	建设地点		
建设内容			
工程建设管理情况 评价指标(40分)	评价得分	“赈”的作用发挥情况评价 指标(60分)	评价得分
工程建设质量(20分)		群众务工组织(20分)	
项目手续完备(10分)		劳务报酬发放(20分)	
项目档案资料管理及 公告公示(5分)		就业技能培训(10分)	
项目后续管护(5分)		赈济模式拓展(10分)	
综合评价得分		评价等次	
务工群众代表评价及 反馈意见建议	(通过入户走访或电话采访,填写群众对务工组织管理、劳务报酬 发放、就业技能培训等政策落实情况的评价和意见建议,50字以 内)		
相关村干部评价及 反馈意见建议	(通过座谈交流或个别访谈,填写相关村干部对项目前期谋划、务 工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等工作开展情况的评价和 意见建议,50字以内)		
相关乡镇干部评价及 反馈意见建议	(通过座谈交流或个别访谈,填写相关乡镇干部对项目前期谋划 务工组织、劳务报酬发放、就业技能培训等工作开展情况的评价 和意见建议,50字以内)		
县级发展改革部门 验收意见建议	(县级发展改革部门对项目综合验收的意见建议,50字以内) 验收代表签字:(签名并按手印)		

- 说明:
1. 综合评价采取百分制,评价指标及分值可根据实际情况调整,不限于本表所列示例
 2. 评价等次:总分90-100分为优秀,80-89分为良好,70-79分为一般,70分以下为较差。
 3. 县级发展改革部门验收意见中,应对项目发挥“赈”的作用和工程建设任务完成情况作出客观评价,并作出验收通过或不通过的结论。劳务报酬发放金额占中央资金比例未达到国家最低要求的,验收不予通过。

参考模板六



XX 以工代赈项目永久性公示牌（参考模板）

项目名称：XX 以工代赈项目。

项目地点：如，XX 县 XX 镇 XX 村-XX 镇 XX 村。

建设内容及规模：项目完成的主要工程内容。

资金投入：项目资金来源、金额等。

工程效益：组织当地群众务工人数、发放劳务报酬金额、技能培训情况、当地群众受益情况等内容。

项目主管单位：XX。

项目业主单位：XX。

项目理事会：XX。

项目后续管护单位：XX。

建设时间（工期）：如，XX 年 XX 月-XX 年 XX 月（XX 个月）。

监督电话：如，县级发展改革（以工代赈）部门电话。