

工程建设项目招标计划表

招标人	白银市平川区宝积镇人民政府		
项目名称	宝积镇冯园村巷道硬化项目		
招标内容	项目位于宝积镇冯园村，新建 3 米宽硬化道路 2290m，DN500 涵管 2 座。		
估算金额	81.78 万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2026 年 3 月至 2026 年 4 月		
招标计划发布时间	2026 年 2 月 14 日		
联系人	王渝欢	联系电话	18143738062
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传

白银市平川区交通运输局文件

平交发〔2026〕15号

白银市平川区交通运输局 关于宝积镇冯园村巷道硬化项目实施方案 的批复

平川区宝积镇人民政府：

你单位上报的关于申请批复《宝积镇冯园村巷道硬化项目实施方案》的报告（宝政发〔2026〕30号）已收悉，我局根据平川区人民政府下发《白银市平川区政府投资项目管理办法》（平政发〔2020〕108号）通知要求，对宝积镇冯园村巷道硬化项目的实施方案进行了审查，结合专家审查意见，经审定，现批复如下：

一、项目规模及建设内容

项目位于宝积镇冯园村，新建3m宽硬化道路2290m，DN500

涵管 2 座。

二、投资预算与资金来源

该工程总概算投资为 81.78 万元，全部为建筑工程费。资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

三、项目建设期限

该项目建设期限为 90 天。请你单位依据项目实施方案及预算，按照建设程序组织招投标工作，抓好工程管理，严格工程投资，确保工程质量和工程进度，尽早实施，方便沿线群众的生产生活。

附件：总预算表

白银市平川区交通运输局

2026 年 2 月 10 日



白银市平川区交通运输局办公室

2026 年 2 月 10 日印发

总概算表

单位: 万元

编号	工程或费用名称	建安 工程 费	设备 购置 费	独立费用	合计	占一至 五部分 投资%
I	工程部分投资				81.78	
	第一部分:建筑工程	81.78			81.78	100.00%
	第二部分: 机电设备及安装工程					
	第三部分: 金属结构设备及安装工程					
	一至三部分合计	81.78			81.78	
	第四部分 :临时工程					
	第五部分 :独立费用					
	一至五部分合计	81.78			81.78	100.00%
II	基本预备费					
III	静态总投资					
IV	价差预备费					
V	建设期融资利息					
VI	工程总投资				81.78	