

工程建设项目招标计划表



招标人名称	白银市平川区种田乡人民政府		
项目名称	种田乡种田村、北庄村人饮管道改造提升项目		
招标内容(项目概况)	<p>种田村人饮管网： 种田村更换供水管道 Dn40PE 管（1.6Mpa）550m，新建供水管道 Dn32PE 管（1.6Mpa）100m，闸阀井 4 座。</p> <p>北庄村人饮管网： 花道社更换供水管道 Dn50PE 管（1.6Mpa）800m，连圈社供水管道更换 Dn40PE 管（1.6Mpa）750m，赵家崖渠社供水管道更换 Dn40PE 管（1.6Mpa）830m，北庄社供水管道更换 Dn40PE 管（1.6Mpa）770m，连圈社供水支管 Dn32PE 管（1.6Mpa）420m，闸阀井 10 座，混凝土路面拆除恢复 1370m。</p>		
估算金额	63.92 万元		
资金来源	财政衔接推进乡村振兴补助资金		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 03 月至 2026 年 05 月		
招标计划发布时间	2026 年 02 月 12 日		
联系人	蔡振旭	联系电话	18194366131
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

白银市平川区水务局文件

平水发〔2026〕31号

白银市平川区水务局 关于对平川区种田乡种田村、北庄村人饮 管道改造提升项目实施方案的批复

种田乡：

你乡以平种政发〔2026〕22号文件《关于申请批复平川区种田乡种田村、北庄村人饮管道改造提升项目实施方案的报告》已收悉，经白银市平川区水务局审查，同意你乡报来的此项目实施方案，现批复如下：

一、工程建设必要性

种田乡种田村、北庄村现有人饮管道多为白塑管，管道老旧，已基本达到设计年限；部分管道埋设于房屋基础下，导致管线受压破损、腐蚀老化加速，加之后期维修难度大、检测受限，造成管网供水不稳定，影响正常供水。为满足供

水保障，需实施种田乡种田村、北庄村人饮管道改造提升项目，以满足供水需求。

二、项目名称：平川区种田乡种田村、北庄村人饮管道改造提升项目

三、项目建设地点：种田乡种田村、北庄村

四、建设性质：维修改造

五、建设内容及工期

种田村人饮管网：种田村更换供水管道 Dn40PE 管（1.6Mpa）550m，新建供水管道 Dn32PE 管（1.6Mpa）100m，闸阀井 4 座。

北庄村人饮管网：花道社更换供水管道 Dn50PE 管（1.6Mpa）800m，连圈社供水管道更换 Dn40PE 管（1.6Mpa）750m，赵家崖渠社供水管道更换 Dn40PE 管（1.6Mpa）830m，北庄社供水管道更换 Dn40PE 管（1.6Mpa）770m，连圈社供水支管 Dn32PE 管（1.6Mpa）420m，闸阀井 10 座，混凝土路面拆除恢复 1370m。

计划建设工期：2026 年 4 月—2026 年 7 月。

六、工程投资

工程总概算投资为 63.92 万元，资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

七、工程效益

通过对种田村、北庄村人饮管道更新改造，使群众饮水得到保障，缓解饮水用水的供求矛盾，保证当地群众吃上干净卫生的自来水，进一步提高健康水平。

八、施工组织及质量管理

为保障施工，工程建设由镇项目办负责督导，村委主要成员担任专门负责工程质量督导；同时聘请区相关部门技术人员对工程建设进行现场指导，密切配合相互协助，并严格按照《甘肃省农村饮水安全项目建设管理实施细则》和《甘肃省农村饮水安全工程运行管理试行办法》的要求进行工程建设与管理，确保工程安全运行和长期发挥效益。

九、后期管护及措施

为保障项目工程使用的连续和持久性，落实后期工程管护责任制度，由村委会进行管护，确保工程项目的长效使用。

