

工程建设项目招标计划表

招标人名称	景泰县水政水资源管理办公室		
项目名称	景泰县 2025 年山洪灾害防治可视化监测预警能力提升项目		
招标内容(项目概况)	一、本项目以覆盖县域内新增重点山洪灾害易发沙河为核心任务：(1) 在三眼井沙河、永泰大沙河、石房沟沙河、兔窝沙河、黄河（龙湾村段）、冬青沟沙河等 6 条沙河的关键位置，建设雨量水位视频预警一体站 6 处；(2) 在煤峁子沟沙河、杏树村沙河等 25 条沙河的重点区域，建设视频预警站 25 处；(3) 更换县级平台 2 台老旧服务器，新增 1 台视频解码器，解决原系统数据存储不足、视频解码卡顿问题；对现有山洪灾害监测预警系统及可视化综合管理平台进行升级，新增设备故障自动报修、完善预警信息推送、新增危险区自动预警功能等。 二、建设地点：景泰县一条山镇、芦阳镇、五佛乡、草窝滩镇、上沙沃镇、漫水滩乡、红水镇、喜泉镇、正路镇、中泉镇、寺滩乡。 三、建设期限：工程总工期 2 个月。		
估算金额	208.05 万元		
资金来源	申请财政专项资金、省级配套资金及县级自筹资金等多渠道筹措。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
预计招标时间	2025 年 10 月至 2025 年 11 月		
招标计划发布时间	2025 年 9 月 19 日		
联系人	胡进军	联系电话	18298677432
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

景泰县水务局文件

景水发〔2025〕283号

景泰县水务局 关于景泰县 2025 年山洪灾害防治可视化监测 预警能力提升项目实施方案的批复

景泰县水政水资源管理办公室：

你单位《关于申请批复〈景泰县 2025 年山洪灾害防治可视化监测预警能力提升项目实施方案〉的报告》（景水政办发〔2025〕6 号）收悉，经组织专家评审，编制单位进行了修改和完善，修改后的《实施方案》基本达到了国家和省上规定的深度要求。经研究，原则同意该方案，现将有关事宜批复如下：

一、项目名称

景泰县 2025 年山洪灾害防治可视化监测预警能力提升项目。

二、建设地点

景泰县一条山镇、芦阳镇、五佛乡、草窝滩镇、上沙沃镇、漫水滩乡、红水镇、喜泉镇、正路镇、中泉镇、寺滩乡。

三、建设单位

景泰县水政水资源管理办公室。

四、建设内容及规模

本项目以覆盖县域内新增重点山洪灾害易发沙河为核心任务：（1）在三眼井沙河、永泰大沙河、石房沟沙河、兔窝沙河、黄河（龙湾村段）、冬青沟沙河等 6 条沙河的关键位置，建设雨量水位视频预警一体站 6 处；（2）在煤峁子沟沙河、杏树村沙河等 25 条沙河的重点区域，建设视频预警站 25 处；（3）更换县级平台 2 台老旧服务器，新增 1 台视频解码器，解决原系统数据存储不足、视频解码卡顿问题；对现有山洪灾害监测预警系统及可视化综合管理平台进行升级，新增设备故障自动报修、完善预警信息推送、新增危险区自动预警功能等。

五、建设期限

工程总工期 2 个月。

六、工程投资及资金来源

总投资为 208.05 万元，其中建筑工程 2.34 万元；机电设备及安装工程 198.64 万元；独立费用 6.39 万元；施工临时工程 0.68 万元。

资金来源为申请财政专项资金、省级配套资金及县级自筹资金等多渠道筹措。

七、工程效益


本项目实施后，可与 2023 年建成的河道可视化监测视频预警一体站、河道可视化视频预警站形成深度互补，填补重点沙河的监测盲区，实现县域内重点山洪灾害易发沙河监测全覆盖。同时，通过新增站点的实时数据采集、智能预警联动以及现有系统的升级优化，进一步提升景泰县山洪灾害“早发现、早预警、早转移”的防御能力，为县级防汛指挥提供全域、实时、精准的决策支撑，有效降低极端天气下山洪灾害导致的人员伤亡与财产损失风险。

八、项目建设要求

工程实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、建设监理制、建设公示制等建设管理制度。

景泰县水政水资源管理办公室为项目法人，对项目的招投标、质量、安全、进度和资金管理负责，确保建设任务的按期完成。





景泰县水务局办公室

2025 年 9 月 11 日印发
