

关于景泰县喜泉镇北滩村、兴泉村高效节水建设 项目招标计划的更改说明

我单位实施的景泰县喜泉镇北滩村、兴泉村高效节水建设项目于2025年4月14日在白银市公共资源交易中心网发布了工程建设项目招标计划，现因该项目建设工期紧张，建设任务重，为保证项目顺利推进，按期完成，现须提前发布招标公告，开展招标工作。

特此说明。

景泰县喜泉镇人民政府

2025年04月23日

